

**План работы региональной инновационной площадки
на 2025-2026 учебный год (с изменениями)**

Этапы	Направлен ия деятельнос ти	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимы е условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Подготов ительный этап	Анализ	Анализ существующего уровня технических возможностей и определение технических характеристик разрабатываемог о конструктора «КинезиЯ - 2026» (в отличии от аналогов)	МБУ ДО «ЦДТ «Металлур г» г.о.Самара	Гедзявичюте Д.В., Федотенко О. С., педагоги МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара	Список технических характеристик и варианты образцов материалов разрабатываемог о конструктора	Сентя брь 2025 г.
	Оценка	Предварительна я оценка возможностей проектирования конструктора с требуемыми техническими характеристикам и	МБУ ДО «ЦДТ «Металлур г» г.о.Самара	Гедзявичюте Д.В., Федотенко О.С.	Эскизы блоков и элементов конструктора. Выбор конструкции к реализации.	Октяб рь 2025 г.
Основной этап	Разработк а	Разработка и изготовление образовательного конструктора «КинезиЯ - 2026»: блоков (обязательных и вспомогательны х) из различных материалов, подборка технических заданий разного уровня сложности. Проработка различных вариантов конструктора «КинезиЯ -	МБУ ДО «ЦДТ «Металлур г» г.о.Самара	Гедзявичюте Д.В., Федотенко О.С., педагоги, учащиеся детских объединений ЦДТ «Металлург»	Реализация конструкции. Изготовление конструктора. (Возможна реализация нескольких вариантов). Чертежи деталей, сборочные чертежи, спецификация, эксплуатационна я документация.	Нояб рь- декаб рь 2025 г.

Этапы	Направлен ия деятельнос ти	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимы е условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		2026».				
	Представ ление содержан ия работы в рамках деятельно сти РИП	Областной фестиваль педагогических команд образовательных организаций, признанных региональными инновационным и площадками в сфере образования Самарской области	ГАУ ДПО СО ИРО	Гедзявичюте Д.В., Федотенко О.С.	Представление и распространение инновационной практики	Декаб рь 2025
	Апробаци я	Апробация созданного конструктора «КинезиЯ - 2026» среди учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста групп детских объединений ЦДТ «Металлург»	МБУ ДО «ЦДТ «Металлур г» г.о.Самара	Гедзявичюте Д.В., Федотенко О.С., педагоги, учащиеся детских объединений ЦДТ «Металлург»	Исключение или добавление деталей в конструктор. Внесение исправлений в геометрию его деталей конструктора при необходимости. Подборка технических заданий разного уровня сложности.	Декаб рь 2025 г. - январ ь 2026 г.
	Семинар	Семинар «Возможности конструктора «КинезиЯ» как средства создания условий для развития у школьников навыков начального инженерно- технического конструирования	МБУ ДО «ЦДТ «Металлур г» г.о.Самара	Гедзявичюте Д.В., Федотенко О.С., педагоги ЦДТ «Металлург»	Методические разработки опыта реализации темы в рамках городских проектных площадок МБУ ДО «ЦДТ «Металлург г.о.Самара 2023- 2025 г.г.»	Январ ь 2026 г.

Этапы	Направлен ия деятельнос ти	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимы е условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		я и изобретательств а.				
	Семинар	Семинар «Конструктор «КинезиЯ - 2026» - бюджетный вариант исполнения	МБУ ДО «ЦДТ «Металлур г» г.о.Самара	Гедзявичюте Д.В., Федотенко О.С., педагоги ЦДТ «Металлург»	Все методические и технические разработки из опыта изготовления и отработки конструктора «КинезиЯ - 2026» - бюджетный вариант	Февр аль 2026 г.
	Семинар	Семинар «Конструктор «КинезиЯ - 2026» - доступные материалы и варианты комплектации	МБУ ДО «ЦДТ «Металлур г» г.о.Самара	Гедзявичюте Д.В., Федотенко О.С., педагоги ЦДТ «Металлург»	Методические разработки из опыта изготовления и отработки конструктора «КинезиЯ - 2026» - доступные материалы	Март 2026 г.
	Семинар	Семинар «Образовательн ые возможности и варианты включения в образовательну ю деятельность конструктора «КинезиЯ-2026» среди обучающихся детских объединений ЦДТ «Металлург» г.о.Самара	МБУ ДО «ЦДТ «Металлур г» г.о.Самара	Гедзявичюте Д.В., Федотенко О.С., педагоги ЦДТ «Металлург»	Методические разработки из опыта внедрения в образовательный процесс конструктора «КинезиЯ - 2026»	Апре ль 2026 г.
Заключит ельный этап	Публикац ия материал ов	Публикация комплекта методических разработок и	МБУ ДО «ЦДТ «Металлур г»	Гедзявичюте Д.В., Федотенко О.С.	Публикация всех методических материалов, чертежей,	Апре ль 2026 г.

Этапы	Направлен ия деятельнос ти	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимы е условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		деталей конструктора «КинезиЯ» в открытом доступе для образовательных учреждений Самарской области	г.о.Самара		спецификации конструктора; технических заданий разного уровня сложности и пр. на сайте ЦДТ «Металлург» г.о.Самара https://cdtmet.my1.ru/ и в группе ВКонтакте <a href="https://vk.com/kin
esua">https://vk.com/kin esua	
	Методиче ское сопровожд ение ОУ	Методическое сопровождение образовательных учреждений Самарской области, заинтересованн х в реализации проекта.	МБУ ДО «ЦДТ «Металлур г» г.о.Самара	Гедзявичюте Д.В., Федотенко О.С.	Организация очных мастер- классов (возможно выездных) в образовательные учреждения Самарской области, заинтересованн х в реализации проекта.	Апре ль - Май 2026 г.

Директор
МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара



М.С.Анохина
М.С.Анохина